

NOTA INFORMATIVA E CRONOPROGRAMMA

Le modalità attuative della Strategia di Sviluppo Locale “**Terramàne: il distretto rurale delle colline verdi d’Abruzzo**” prevedono due azioni a bando a favore di beneficiari terzi come di seguito specificato:

la prima afferisce all’**AMBITO TEMATICO PRIORITARIO: e) Sistemi di offerta socio-culturali e turistico-ricreativi locali**, ed è denominata

SRG06-ASB52 - Servizi e investimenti a supporto del brand “Terramàne”, con una dotazione pari ad € 598.437,51.

la seconda si colloca nell’**AMBITO TEMATICO SECONDARIO: b) Sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari**, ed è denominata

SRG06-ASB24 - Servizi e investimenti per le aziende interessate a partecipare al costituendo “Distretto rurale e agroalimentare”, con una dotazione pari ad € 550.000,00.

Si riporta il **Cronoprogramma Unico – Azioni SRG06- ASB52 e SRG06- ASB24** contenente le fasi comuni e gli obiettivi annuali combinati.

Dati principali

- **Modalità attuativa:** bandi con finestre temporali
- **Finanziamenti complessivi:**
 - SRG06- ASB52: € 598.437,51
 - SRG06- ASB24: € 550.000,00 (di cui € 150.000 riservati imprese agricole ATECO 01)
- **Indicatori previsti:**
 - **SRG06- ASB52**→ 25 operazioni (3–7–15)
 - **SRG06- ASB24**→ 20 operazioni (3–7–10)
 - **Totale complessivo** → 45 operazioni (6 nel 2027, 14 nel 2028, 25 nel 2029)

TABELLA CRONOPROGRAMMA INTEGRATO

Fase / Attività	Periodo previsto	Responsabile	Azioni coinvolte	Output atteso
1. Progettazione bandi – criteri, budget, riparti	03 2026	GAL	ASB52+ ASB24	Schema bandi condivisi da inviare all'AdG
2. Validazione e approvazione bandi	05 2026	AdG+GAL	ASB52+ ASB24	Approvazione definitiva
3. Pubblicazione prima finestra	06 2026	GAL	ASB52+ ASB24	Comunicazione integrata
4. Presentazione domande – finestra 1	09 2026	Beneficiari	ASB52+ ASB24	Raccolta candidature
5. Istruttoria e graduatorie finestra 1	11 2026	GAL	ASB52+ ASB24	Prime graduatorie
6. Concessione contributi finestra 1	12 2026	GAL	ASB52+ ASB24	Firma convenzioni
7. Avvio progetti finestra 1	01 2027	Beneficiari	ASB52+ ASB24	Prime attività operative
8. Monitoraggio 2027 (chiusura parziale)	12 2027	GAL + Beneficiari	ASB52: 3 op. + ASB24: 3 op.	Tot. 6 operazioni concluse
9. Seconda pubblicazione bandi	03 2027	GAL	ASB52+ ASB24	Nuove candidature
10. Attuazione progetti finestra 1 e 2	2027–2028	Beneficiari	ASB52+ ASB24	14 operazioni concluse entro 12 2028
11. Terza pubblicazione bandi	09 2027	GAL	ASB52+ ASB24	Ultima apertura candidature
12. Attuazione progetti finestra 2 e 3	2028–2029	Beneficiari	ASB52+ ASB24	Chiusura progetti
13. Rendicontazione finale e controlli	03 2029	GAL + Beneficiari	ASB52+ ASB24	25 operazioni concluse entro 12 2029
14. Liquidazione saldo contributi	03 2029	STA OVEST	ASB52+ ASB24	Pagamenti finali
15. Valutazione ex post / report impatto	Fine 2029	GAL + Regione	ASB52+ ASB24	Indicatori O.24 e R39 verificati

Timeline sintetica (output cumulati)

- **2027** → 6 operazioni concluse (3 Terramáne + 3 Distretto)
- **2028** → 14 operazioni concluse (7 Terramáne + 7 Distretto)
- **2029** → 25 operazioni concluse (15 Terramáne + 10 Distretto)
- **Totale:** 45 operazioni / aziende beneficiarie

Documento allegato al Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2026 (dossier CDA prot. 71/I/2026 del 31/03/2026)

Il Presidente del CDA
Pasquale Cantoro

