STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE

"Terramàne: il distretto rurale delle colline verdi d'Abruzzo"

RAPPORTO ANNUALE D'ATTUAZIONE

2025

Febbraio 2026

1. Sintesi esecutiva

Descrive sinteticamente lo stato di avanzamento, risultati, criticità e azioni correttive.

1.1. Avvio operativo della Strategia e quadro amministrativo di attuazione

La Convenzione per la gestione del CLLD (Community Led Local Development) nell'ambito del CSR Abruzzo 2023-2027, relativa alla realizzazione delle azioni e delle operazioni previste nella Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL Terreverdi Teramane, approvata con DGR n. 952 del 28/12/2023, è stata trasmessa con prot. n. 0007164/24 del 09/01/2024 e sottoscritta in data 19 gennaio 2024.

A decorrere dalla messa in esecuzione della Convenzione il GAL ha avviato le attività amministrative e organizzative necessarie a rendere operativa la fase di implementazione della Strategia. In particolare, sono state attivate le procedure preliminari previste dal quadro attuativo LEADER, tra cui:

- predisposizione e pubblicazione degli avvisi di selezione del personale;
- istituzione dell'albo fornitori;
- istituzione dell'albo delle risorse umane;
- assunzione delle deliberazioni dell'organo decisionale in adeguamento alle indicazioni operative fornite dall'Autorità di Gestione e dal Servizio regionale competente (DPD022).

Tali attività hanno costituito la fase di strutturazione amministrativa indispensabile all'avvio dell'attuazione della SSL.

Nel corso del 2025 la Regione Abruzzo ha pubblicato i primi bandi attuativi a valere sul CSR 2023-2027 per attuazione dell'intervento SRG06, ed in particolare:

- bando relativo al Sottointervento B, Azioni B1 "Gestione" e B2 "Animazione e comunicazione";
- bando Cooperazione;
- bando relativo al Sottointervento A, Azione ASG23 "Supporto alla costituzione e avvio del "Distretto rurale ed agroalimentare".

Alla data del 31/12/2025 risultava operativo ed aperto sul portale SIAN esclusivamente il bando relativo al Sottointervento B, Azioni B1 “Gestione” e B2 “Animazione e comunicazione”; conseguentemente l’attività del GAL si è concentrata sulla predisposizione della domanda di sostegno, dalla data di apertura dell’avviso fino al rilascio della domanda stessa, avvenuto in data 29 gennaio 2026.

1.2 Criticità riscontrate

Nel corso della fase di presentazione della domanda di sostegno per il Sottointervento B, Azioni B1 “Gestione” e B2 “Animazione e comunicazione”, si sono riscontrate criticità di natura tecnica non imputabili all’organizzazione del GAL, connesse al mancato funzionamento dell’applicativo SIAN “Richiesta dei preventivi”, il cui utilizzo è obbligatorio ai fini della verifica della congruità dei costi.

Dal mese di agosto 2025 fino al mese di dicembre 2025 sono stati aperti numerosi ticket di richiesta di assistenza presso l’Help Desk dedicato. Le anomalie tecniche sono state progressivamente risolte solo in prossimità della fine dell’anno, consentendo il completamento della procedura e la successiva presentazione della domanda.

Tale circostanza ha comportato uno slittamento temporale della presentazione rispetto alla pianificazione iniziale comunicata alla Regione Abruzzo e prevista entro la metà di ottobre 2025.

Per quanto riguarda gli altri bandi (Cooperazione e Ambito tematico “Sistemi locali del cibo, distretto, filiere agricole e agroalimetari), alla data del 31/12/2025 gli stessi non risultavano ancora aperti sul portale SIAN e, pertanto, non è stato possibile procedere alla presentazione delle relative domande di sostegno incidendo sul rispetto complessivo del cronoprogramma pluriennale della Strategia.

1.3 Valutazione dell’annualità

L’annualità 2025 si configura pertanto, come fase di avvio amministrativo e procedurale della Strategia, caratterizzata prevalentemente da attività organizzative, adeguamenti amministrativi e predisposizione delle procedure di attuazione.

Le criticità riscontrate sono riconducibili a fattori tecnici esterni al GAL e non evidenziano problematiche strutturali nella capacità attuativa della Strategia.

L’operatività dei Sottointerventi rivolti ai beneficiari terzi è prevista nel corso del 2026 a seguito della validazione e dell’apertura dei bandi dedicati.

2. Inquadramento della Strategia

Descrive gli obiettivi generali e locali della SSL, ambiti tematici e coerenza con la programmazione.

2.1 Obiettivo generale della Strategia di Sviluppo Locale

La Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2023–2027 del GAL Terreverdi Teramane persegue un obiettivo di lungo periodo sintetizzabile nel favorire la crescita equilibrata e autosostenibile del territorio rurale, attraverso il rafforzamento integrato delle sue principali vocazioni produttive e identitarie.

L'impostazione strategica nasce dal percorso di animazione territoriale e dall'analisi dei fabbisogni locali, che hanno evidenziato la necessità di superare la frammentazione dell'offerta locale, rafforzare l'identità territoriale in chiave unitaria, sostenere la crescita qualitativa delle imprese e investire in competenze, cooperazione e capacità organizzativa.

La SSL si fonda quindi su un modello di sviluppo che integra aggregazione, rafforzamento e competenze, considerati fattori abilitanti per generare impatti economici, sociali e ambientali durevoli nel tempo.

2.2 Ambiti tematici della SSL

La Strategia è articolata su due ambiti tematici strettamente correlati, selezionati in coerenza con le potenzialità territoriali e con gli indirizzi del PSP/CSR Abruzzo 2023–2027.

Ambito tematico prioritario – Sistemi di offerta socio-culturali e turistico-ricreativi locali. In tale ambito la SSL punta a strutturare una governance unitaria dell'offerta turistica attraverso il brand territoriale "Terramàne" e la creazione di una DMO, nonché a migliorare la qualità e la competitività delle imprese turistiche aderenti al sistema di brand.

Ambito tematico secondario – Sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari. In questo ambito la Strategia promuove la costituzione e l'avvio del Distretto rurale e agroalimentare e il rafforzamento delle imprese aderenti al Distretto, con investimenti orientati all'innovazione e alla qualificazione dell'offerta.

I due ambiti operano in forte integrazione: lo sviluppo del sistema turistico valorizza le produzioni locali, mentre il rafforzamento delle filiere agroalimentari accresce la qualità e l'unicità dell'esperienza territoriale proposta ai visitatori.

2.3 Obiettivi locali della Strategia

Gli obiettivi locali declinano operativamente l'obiettivo generale e sono organizzati in modo integrato tra i due ambiti tematici.

Per l'ambito turistico: gestione del brand "Terramàne" attraverso strumenti di governance e coordinamento e rafforzamento delle aziende partecipanti al brand.

Per l'ambito agroalimentare: creazione e avvio del Distretto rurale e agroalimentare e rafforzamento delle aziende partecipanti al Distretto.

Obiettivo trasversale è il rafforzamento delle competenze, perseguito tramite attività di accompagnamento, consulenza e formazione rivolte agli operatori economici coinvolti nei processi aggregativi.

2.4 Coerenza con la programmazione e complementarità

La SSL è coerente con gli indirizzi del PSP/CSR Abruzzo 2023–2027 nell'ambito dell'approccio LEADER e contribuisce al rafforzamento della competitività delle imprese rurali, alla valorizzazione delle filiere locali e allo sviluppo di sistemi territoriali integrati e sostenibili.

La Strategia si integra con altri strumenti di programmazione, tra cui interventi del CSR Abruzzo, investimenti del PNRR per turismo e filiere agroalimentari e strategie regionali e nazionali per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione dell'identità territoriale rappresentando un solido quadro di coerenza con la programmazione regionale, nazionale ed europea.

Tale impostazione consente di massimizzare l'efficacia degli interventi, rafforzando la capacità del territorio di proporsi in modo unitario, competitivo e sostenibile nel medio-lungo periodo.

3. Gli indicatori della SSL

Si riporta il quadro generale di tutti gli indicatori di output e risultato della Strategia.

Quadro riepilogativo indicatori SSL

Azione	Indicatore Output (Target)	Indicatore Risultato (Target)
ASG51 Supporto brand Terramàne	O.32 = 2 operazioni	R1 = 20 persone R42 = 30 persone
ASB52 Investimenti imprese Ambito turismo	O.24 = 25 operazioni	R39 = 25 beneficiari
ASG23 Costintuzione e avvio Distretto rurale	O.32 = 1 operazione	R10 = 30 aziende R42 = 10 persone
ASB24 Investimenti aziende Ambito filiere	O.24 = 20 operazioni	R39 = 20 aziende
ASG55 Accompagnamento al processo di aggregazione	O.32 = 1 operazione	R1 = 40 persone
ASG56 "Strategie comuni per la valorizzazione del paesaggio nei territori delle province di L'Aquila e Teramo"	O.32 = 1 operazione	R1 = 25 persone
ASG57 "Territori bike friendly. Costruzione e marketing di nuove destinazioni cicloturistiche"	O.32 = 1 operazione	R1 = 40 persone
ASG28 "Terre d'Abruzzo"	O.32 = 1 operazione	R1 = 40 persone
ASG29 "Gli alimenti tra sicurezza e tipicità da valorizzare: la conservazione alimentare dei prodotti della tradizione enogastronomica"	O.32 = 1 operazione	R1 = 40 persone

4. Stato di attuazione del Piano di Azione

Azione ASG51 – Supporto al brand "Terramàne" e DMO

Descrive attività svolte, stato di avanzamento e criticità e l'avanzamento degli indicatori previsti.

Alla data del 31.12.2025 non risulta approvato l'Avviso da parte della Regione Abruzzo, pertanto non si registrano attività da segnalare.

Si è provveduto a richiedere lo stato di validazione dei bandi e le previsioni di apertura al fine di consentire un'adeguata programmazione delle attività del GAL e degli stakeholder territoriali, garantendo coerenza, integrazione e continuità tra le due programmazioni.

Indicatori di Output

Codice	Descrizione	Target SSL	Valore previsto anno 2025	Valore cumulato
O.32	Operazioni attivate	2	0	0

Indicatori di Risultato

Codice	Descrizione	Target SSL	Valore previsto anno 2025	Valore cumulato
R1	Persone coinvolte in attività di conoscenza, innovazione e inclusione	20	0	0
R42	Persone coinvolte in attività di conoscenza, innovazione e inclusione	30	0	0

Azione ASB52 – Servizi e investimenti a supporto del brand

Descrive le attività svolte, I beneficiari, lo stato di avanzamento e criticità e l'avanzamento degli indicatori previsti.

In data 24 Settembre 2025 il Consiglio di amministrazione del Gal Terreverdi Teramane ha approvato il cronoprogramma dei bandi come da prescrizione di cui all'art. 5.2.1 delle *Linee guida operative per l'attuazione delle SSL (Luglio 2025 Versione 1)* e trasmesso al Servizio regionale competente DPD022.

Indicatori di Output

Codice	Descrizione	Target SSL	Valore previsto anno 2025	Valore cumulato
O.24	Operazioni/unità di investimento	25	0	0

Indicatori di Risultato

Codice	Descrizione	Target SSL	Valore previsto anno 2025	Valore cumulato
R39	Aziende sostenute nello sviluppo dell'economia rurale	25	0	0

Azione ASG23 – Avvio Distretto rurale e agroalimentare

Descrive attività svolte, stato di avanzamento e criticità e l'avanzamento degli indicatori previsti.

Con determina DPD022/253 del 12 novembre 2025 è stato pubblicato l'Avviso da parte della Regione Abruzzo; purtuttavia alla data del 31.12.2025 non risultava aperto sul portale SIAN, pertanto non si registrano attività da segnalare.

Si è provveduto a richiedere lo stato di apertura del bando sul portale SIAN al fine di consentire la presentazione delle domande di sostegno.

Indicatori di Output

Codice	Descrizione	Target SSL	Valore previsto anno 2025	Valore cumulato
O.32	Operazioni attivate	1	0	0

Indicatori di Risultato

Codice	Descrizione	Target SSL	Valore previsto anno 2025	Valore cumulato
R10	Aziende coinvolte nel distretto rurle	30	0	0
R42	Persone coinvolte in attività di conoscenza, innovazione e inclusione	10	0	0

Azione ASB24 – Investimenti aziende del Distretto

Descrive le attività svolte, I beneficiari, lo stato di avanzamento e criticità e l'avanzamento degli indicatori previsti.

In data 24 Settembre 2025 il Consiglio di amministrazione del Gal Terreverdi Teramane ha approvato il cronoprogramma dei bandi come da prescrizione di cui all'art. 5.2.1 delle *Linee guida operative per l'attuazione delle SSL (Luglio 2025 Versione 1)* e trasmesso al Servizio regionale competente DPD022.

Indicatori di Output

Codice	Descrizione	Target SSL	Valore previsto anno 2025	Valore cumulato
O.24	Operazioni/unità di investimento	20	0	0

Indicatori di Risultato

Codice	Descrizione	Target SSL	Valore previsto anno 2025	Valore cumulato
R39	Aziende sostenute nello sviluppo dell'economia rurale	20	0	0

Azione ASG55 – Azione di accompagnamento all'aggregazione

Descrive attività svolte, stato di avanzamento e criticità e l'avanzamento degli indicatori previsti.

Alla data del 31.12.2025 non risulta approvato l'Avviso da parte della Regione Abruzzo, pertanto non si registrano attività da segnalare.

Si è provveduto a richiedere lo stato di validazione dei bandi e le previsioni di apertura al fine di consentire un'adeguata programmazione delle attività del GAL e degli stakeholder territoriali, garantendo coerenza, integrazione e continuità tra le due programmazioni.

Indicatori di Output

Codice	Descrizione	Target SSL	Valore previsto anno 2025	Valore cumulato
O.32	Operazioni attivate	1	0	0

Indicatori di Risultato

Codice	Descrizione	Target SSL	Valore previsto anno 2025	Valore cumulato
R1	Persone coinvolte in attività di conoscenza, innovazione e inclusione	40	0	0

Cooperazione interregionale e transnazionale

Con Determinazione DPD022/230 del 16.10.2025 è stato pubblicato l'Avviso per l'avvio dei progetti di cooperazione. Alla data del 31.12.2025 erano in corso di definizione con AGEA le procedure per l'attivazione degli avvisi relativi all'ambito della Cooperazione.

Si riportano di seguito i quattro progetti di cooperazione inseriti nella SSL

➢ ASG56 – "Strategie comuni per la valorizzazione del paesaggio nei territori delle province di L'Aquila e Teramo"

Descrive attività svolte, stato di avanzamento e criticità e l'avanzamento degli indicatori previsti.

Alla data del 31.12.2025 non risulta approvato l'Avviso da parte della Regione Abruzzo, pertanto non si registrano attività da segnalare.

Indicatori di Output

Codice	Descrizione	Target SSL	Valore previsto anno 2025	Valore cumulato
O.32	Operazioni attivate	1	0	0

Indicatori di Risultato

Codice	Descrizione	Target SSL	Valore previsto anno 2025	Valore cumulato
R1	Persone coinvolte in attività di conoscenza, innovazione e inclusione	25	0	0

➢ ASG57 – "Territori bike friendly. Costruzione e marketing di nuove destinazioni cicloturistiche"

Descrive attività svolte, stato di avanzamento e criticità e l'avanzamento degli indicatori previsti.

Alla data del 31.12.2025 non risulta approvato l'Avviso da parte della Regione Abruzzo.

Risultano purtuttavia avviate le attività finalizzate a definire il partenariato e le attività progettuali. Il primo incontro con I potenziali partner si è tenuto a Vasto (Ch) il 10 settembre 2025.

Indicatori di Output

Codice	Descrizione	Target SSL	Valore previsto anno 2025	Valore cumulato
O.32	Operazioni attivate	1	0	0

Indicatori di Risultato

Codice	Descrizione	Target SSL	Valore previsto anno 2025	Valore cumulato
R1	Persone coinvolte in attività di conoscenza, innovazione e inclusione	40	0	0

➢ ASG28 – "Terre d'Abruzzo"

Descrive attività svolte, stato di avanzamento e criticità e l'avanzamento degli indicatori previsti.

Alla data del 31.12.2025 non risulta approvato l'Avviso da parte della Regione Abruzzo, pertanto non si registrano attività da segnalare.

Indicatori di Output

Codice	Descrizione	Target SSL	Valore previsto anno 2025	Valore cumulato
O.32	Operazioni attivate	1	0	0

Indicatori di Risultato

Codice	Descrizione	Target SSL	Valore previsto anno 2025	Valore cumulato
R1	Persone coinvolte in attività di conoscenza, innovazione e inclusione	20	0	0

➢ ASG29 – "Gli alimenti tra sicurezza e tipicità da valorizzare: la conservazione alimentare dei prodotti della tradizione enogastronomica"

Descrive attività svolte, stato di avanzamento e criticità e l'avanzamento degli indicatori previsti.

Alla data del 31.12.2025 non risulta approvato l'Avviso da parte della Regione Abruzzo, pertanto non si registrano attività da segnalare.

Indicatori di Output

Codice	Descrizione	Target SSL	Valore previsto anno 2025	Valore cumulato
O.32	Operazioni attivate	1	0	0

Indicatori di Risultato

Codice	Descrizione	Target SSL	Valore previsto anno 2025	Valore cumulato
R1	Persone coinvolte in attività di conoscenza, innovazione e inclusione	20	0	0

5. Avanzamento finanziario

Tabelle riepilogative di spesa prevista e pagata.

Azione	Dotazione pubblica €	Quota Privati €	Spesa anno 2025 €	Spesa cumulata €
ASG51	350.000,00	-	0,00	0,00
ASB52	598.437,51	0,00	0,00	0,00
ASG23	150.000,00	-	0,00	0,00
ASB24	550.000,00	0,00	0,00	0,00
ASG55	300.000,00	-	0,00	0,00
Sub TOTALE SRG06-A	**1.948.437,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BOGB1010	442.000,00	-	0,00	0,00
BOGB2011	240.812,50	-	0,00	0,00
Sub TOTALE SRG06-B	**682.812,50**	-	**0,00**	**0,00**
ASG56	20.000,00	-	0,00	0,00
ASG57	25.000,00	-	0,00	0,00
ASG28	15.000,00	-	0,00	0,00
ASG29	40.000,00	-	0,00	0,00
Sub TOTALE ASG	**100.000,00**	-	**0,00**	**0,00**
TOTALE SSL	**2.731.250,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Quantifichiamo l'ammontare delle spese di competenza già maturate per le quali, alla data del 31.12.2025, non è stata ancora perfezionata la relativa rendicontazione contabile ed afferenti all'Azione BOGB1010 pari ad € 80.000,00.

6. Intervento SRG06 Azione B0GB1010 Gestione

Descrive il funzionamento del GAL, della governance Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione, della struttura tecnica e ruoli operativi.

Il GAL Terreverdi Teramane opera secondo un modello di governance coerente con i principi dell'approccio LEADER, basato sulla partecipazione del partenariato locale, sulla separazione delle funzioni decisionali e gestionali e sulla trasparenza dei processi amministrativi.

L'organo gestionale del GAL è rappresentato dal **Consiglio di Amministrazione**, espressione del partenariato pubblico-privato previsto dalla Strategia di Sviluppo Locale. Il Consiglio si compone di nove consiglieri, tra i quali il Presidente e il Vice Presidente. L'Assemblea dei soci della Terreverdi Teramane nella seduta del 16 Maggio 2025 ha nominato i componenti del Consiglio di amministrazione che saranno in carica nel triennio 2025-2027 e fino alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2027. La composizione del Consiglio garantisce la prevalenza della componente privata e la rappresentanza equilibrata dei settori economici e sociali del territorio, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa LEADER.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono convocate periodicamente per discutere e deliberare sulle materie stabilite dalla legge e dallo Statuto, e comunque ogniqualvolta si renda necessario adottare atti attuativi della SSL. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte nel rispetto dei quorum statutari e sono verbalizzate a cura di un Segretario eletto in ogni seduta. I verbali del Consiglio sono stampati nel "Libro delle decisioni degli amministratori" (preventivamente vidimato) e firmati dal Presidente e dal Segretario. Il Libro è tenuto a cura del Consiglio di amministrazione e garantisce la trasparenza dell'attività amministrativa.

Nel corso del 2025 si sono svolti n. 6 Consigli di amministrazione della Terreverdi Teramane. In particolare:

- nella seduta del 10/03/2025 il Consiglio ha approvato le graduatorie proposte dalle rispettive commissioni di valutazione per la selezione dei profili Direttore tecnico e Responsabile amministrativo e finanziario del GAL, confermando i relativi incarichi;

- nella seduta del 12/06/2025 il Consiglio, dando seguito a quanto deliberato dall'Assemblea dei soci del 16/05/2025, ha nominato Pasquale Cantoro nel ruolo di Presidente e Gloriano Lanciotti come Vice Presidente della Terreverdi Teramane per il triennio 2025-2027;

- nella seduta del 24/09/2025 il Consiglio ha approvato il cronoprogramma annuale dei bandi per la selezione di beneficiari terzi di cui all'articolo 5.2.1 delle "Linee guida operative per l'attuazione delle SSL - Luglio 2025 Versione 1", Allegato "N" della Determinazione n. DPD/289 del 31/07/2025;

- nella seduta del 25/11/2025 il Consiglio ha deliberato il compenso per il Presidente e per il Vice Presidente in ossequio all'art. 4.5 delle "Linee guida operative per l'attuazione delle SSL (versione 1, Luglio 2025), Intervento SRG06 del CSR Abruzzo 2023/2027;

- nella seduta del 19/12/2025 il Consiglio ha approvato gli avvisi pubblici e relativi allegati per la selezione dei profili "Responsabile dell'animazione", "Responsabile del monitoraggio" e "Responsabile della comunicazione", che opereranno per l'attuazione della SSL del GAL denominata "Terramàne: il distretto rurale delle colline verdi d'Abruzzo" (CSR Abruzzo 2023-2027), e nominato le rispettive commissioni di valutazione e il RUP. Sempre nella seduta in esame il Consiglio ha rinnovato per il 2026 gli incarichi professionali al Direttore e al Responsabile amministrativo e finanziario in ossequio agli avvisi pubblici per la loro selezione del 18/11/2024.

Nel corso del 2025 il Presidente ha partecipato alla riunione del Comitato di monitoraggio del CSR Abruzzo 2023-2027 svoltosi a Teramo il 4 dicembre 2025.

L'organo di controllo della società è rappresentato dal **Revisore unico contabile**; il professionista in carica è stato nominato dall'Assemblea dei soci del 16 Maggio 2025 e svolgerà la funzione per il triennio 2025-2027 fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2027.

La gestione operativa della SSL è affidata alla struttura tecnica del GAL, organizzata in modo da garantire distinzione tra funzioni amministrative, tecniche, di controllo e di monitoraggio.

La struttura tecnica che ha operato dalla sottoscrizione della Convenzione a tutto il 2025 è composta da:

- **Direttore**
- **Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF)**

Il **Direttore** ha coordinato tutte le attività inerenti all'avvio per l'attuazione complessiva della Strategia, ha curato i rapporti con l'Autorità di Gestione e con il Servizio regionale competente (DPD022), ha seguito l'iter procedurale di attivazione

degli Avvisi pubblici, assicurando l'attuazione delle prescrizioni previste dall'AdG riguardo alla valorizzazione degli indicatori di output e di risultato dei Sottointerventi e delle singole Azioni della SSL. Ha inoltre supportato il Consiglio di amministrazione ed il Presidente nelle attività decisionali e gestionali.

Il **RAF** ha gestito gli aspetti amministrativo-contabili della società e supportato il Consiglio di amministrazione per gli adempimenti civilistici e per la formazione e approvazione del bilancio d'esercizio, ha vigilato sulla regolarità degli atti e sulla trasparenza e pubblicità delle procedure amministrative, ha operato per la corretta e sostenibile gestione finanziaria della società, ha tenuto i rapporti con l'organo di controllo del GAL (Revisore contabile) predisponendo la documentazione da esso richiesta per l'espletamento delle sue funzioni, ha predisposto atti amministrativi e contabili da sottoporre al Consiglio di amministrazione per le discussioni e delibere all'ordine del giorno, ha provveduto all'organizzazione del sistema di archiviazione e custodia in sicurezza della documentazione tecnica ed amministrativa relativa alle iniziative della SSL, ha operato e vigilato per la corretta applicazione delle procedure previste dal CSR e dalle "Linee guida operative per l'attuazione delle SSL", Allegato N Disposizioni attuative CSR Abruzzo 23/27. Il RAF, nell'espletamento della funzione di Responsabile del procedimento, ha provveduto all'istruttoria delle domande di ammissione all'Albo delle risorse umane e all'Albo dei fornitori di beni e servizi del GAL, all'aggiornamento ed alla pubblicazione degli Albi nel sito internet istituzionale del GAL.

Con DPD022/177 del 18/11/2024 è stato approvato l' Avviso Pubblico: Intervento SRG06 Leader - attuazione strategie sviluppo locale, sotto Intervento SRG06-B, Azione B.1 – Gestione e Azione B.2 – Animazione e Comunicazione, successivamente rettificato con Determina DPD022/38 del 21 marzo 2025, per il quale è stata comunicata ufficialmente apertura sul portale SIAN in data 7 maggio 2025.

Da Luglio 2025 il **Direttore ed il RAF** hanno avviato la predisposizione degli atti e documenti per la presentazione mediante la piattaforma SIAN della Domanda di sostegno relativa al Sottointervento SRG06-B "Animazione e Gestione delle Strategie di Sviluppo Locale" ai sensi dell'art. 11 dell'Avviso (Allegato 1 alla Determina n. DPD022/38 del 21/03/2025). In particolare, hanno provveduto alla richiesta tramite specifica funzionalità SIAN dei preventivi relativi a beni e servizi da acquisire per l'attuazione delle Azioni B1 "Gestione" e B2 "Animazione e comunicazione", documenti da allegare alla Domanda di sostegno. In questa fase sono state riscontrate varie criticità a causa di malfunzionamenti nell'ambito della

funzionalità “Richiesta preventivo” della piattaforma SIAN, che hanno ritardato il rilascio della Domanda di sostegno (avvenuto il 29/01/2026).

Il Direttore ed il RAF hanno partecipato alle giornate formative sulle check list appalti di AGEA (25/02/25, 28/02/2025, 20/03/2025, 27/03/25, 01/08/2025, 16/09/2025). Hanno garantito la corretta definizione degli indicatori di output e di risultato della propria SSL partecipando alle riunioni organizzate dai referenti di Rete Rurale e CREA (da febbraio a settembre 2025), ed i conseguenti aggiornamenti della SSL.

È stata inoltre attivata la **convenzione con AREACOM** Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza e la Regione Abruzzo per l’utilizzo della piattaforma per l’approvvigionamento digitale di beni, servizi e forniture (GIADA) ai sensi del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici).

Si è garantita la partecipazione a tutte le riunioni organizzate dal Servizio regionale DPD022 e dall’AdG per le proposte di Avvisi e la definizione delle Linee guida operative per l’attuazione delle SSL.

Il Direttore ha partecipato alle riunioni della **Cabina di Regia** (istituita con DGR 3 del 13.01.2022) del 29 aprile, 9 settembre e 15 Ottobre 2025.

È stato elaborato a settembre 2025 il Cronoprogramma bandi beneficiari terzi in ottemperanza alla prescrizioni delle Linee guida operative per l’attuazione delle SSL.

La struttura operativa del GAL prevede altresì la figura del “**Responsabile del monitoraggio**”. Per la sua selezione il GAL ha pubblicato in data 23 Dicembre 2025 specifico “Avviso selezione risorse umane profilo “Responsabile del monitoraggio” e relativi allegati (Scheda I “Responsabile del monitoraggio - Selezione Risorse Umane”, Scheda II “Responsabile del monitoraggio - Criteri e Modalità di Valutazione”) approvati con delibera del Consiglio di amministrazione nella seduta del 19/12/2025.

7. Intervento SRG06 Azione B0GB2011 Animazione e comunicazione

Descrive le attività di animazione territoriale, incontri, eventi e strumenti di comunicazione.

L'attività di animazione e comunicazione rappresenta un elemento strutturale della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terreverdi Teramane ed è finalizzata a garantire la partecipazione attiva del territorio all'approccio LEADER, favorire la conoscenza delle opportunità offerte dalla Strategia e accompagnare operatori pubblici e privati nella costruzione di progettualità coerenti con gli obiettivi locali.

In coerenza con quanto previsto dalla SSL, le attività sono state avviate già nella fase preliminare all'attivazione dei bandi e sono proseguite durante l'annualità di riferimento con una funzione prevalentemente informativa, di accompagnamento e di mantenimento delle reti territoriali connesse agli ambiti tematici della Strategia già consolidate nella programmazione 14/22.

Le attività di animazione e comunicazione del GAL sono svolte con il supporto dei profili "**Responsabile dell'animazione**" e "**Responsabile della comunicazione**" selezionati tra i soggetti iscritti in specifiche sezioni dell'Albo delle risorse umane istituito con delibera del Consiglio di amministrazione del 08/01/2024. Nel corso del 2025 sono state avviate le relative procedure di selezione, mediante la pubblicazione in data 23/12/2025 nel sito internet del GAL:
- dell'Avviso selezione risorse umane profilo "Responsabile dell'animazione";
- dell'Avviso selezione risorse umane profilo "Responsabile della comunicazione",
approvati con delibera del Consiglio di amministrazione della Terraverdi Teramane nella seduta del 19/12/2025, con la quale sono anche state nominate le rispettive commissioni di valutazione ed il RUP.

Nell'annualità in esame il GAL ha svolto **attività di animazione territoriale** finalizzate a:

- informare il territorio sui contenuti della SSL e sulle modalità di attuazione dell'intervento LEADER;
- favorire la partecipazione degli operatori economici e degli enti locali;
- accompagnare i processi aggregativi connessi al brand territoriale "Terramàne" e al Distretto rurale e agroalimentare;

- raccogliere fabbisogni e progettualità locali utili alla definizione delle future operazioni.

Le attività si sono concretizzate principalmente in:

- contatti informativi con i referenti degli enti locali e stakeholder territoriali;
- contatti informativi e momenti di confronto tecnico, preliminari alla pubblicazione dei bandi, con operatori turistici e agroalimentari;
- supporto individuale agli operatori interessati alla partecipazione alle azioni della SSL.

L'animazione è stata orientata in particolare alla costruzione di un approccio cooperativo tra gli operatori economici, condizione necessaria per l'attivazione delle azioni relative al sistema turistico territoriale e al distretto agroalimentare.

Il GAL ha garantito un servizio continuativo di informazione e assistenza tecnica agli stakeholder territoriali attraverso:

- attività di front-office e back-office informativo;
- chiarimenti sulle procedure amministrative e sui requisiti di accesso;
- supporto preliminare alla costruzione delle idee progettuali;
- orientamento verso le opportunità della Strategia.

L'attività di comunicazione è stata realizzata mediante strumenti coerenti con gli obblighi di informazione e pubblicità previsti dal CSR Abruzzo 2023–2027 e dalla normativa europea.

Sono stati utilizzati in particolare:

- ❖ il sito istituzionale del GAL quale principale strumento di informazione ufficiale il quale è stato dotato già da novembre 2024 di una Sezione dedicata alla SSL 2023/2027;
- ❖ la pubblicazione degli atti amministrativi, avvisi e aggiornamenti relativi alla SSL;
- ❖ canali informativi digitali e comunicazioni dirette agli stakeholder.

L'attività di animazione e comunicazione, pur collocandosi nella fase iniziale di attuazione della Strategia, ha consentito di:

- avviare il coinvolgimento degli attori locali;
- preparare il territorio alla partecipazione ai bandi;
- favorire la costruzione di reti tra operatori;
- supportare la futura attivazione delle azioni previste dalla SSL.

Di seguito si riportano le principali **attività di rappresentanza, networking e relazione** svolte nel corso dell'ultimo trimestre del 2025, finalizzate alla promozione del territorio e alla condivisione di buone pratiche di sviluppo locale:

- **Ottobre 2025** – Partecipazione del Direttore in qualità di docente per l'iniziativa "Rete Pac - Connessioni Rurali 2025-2026". All'interno del percorso formativo online "AGRICOLTURA 2030: COMPETENZE PER LA TRIPLA TRANSIZIONE", abbiamo collaborato all'organizzazione della **Lezione 08 - Sviluppo locale partecipativo: esperienze territoriali di successo**, con l'intervento dal titolo: *"Benvenuta: il gesto che unisce comunità e viaggiatori"*.

- **17/11/25** – Partecipazione del Direttore in qualità di relatore all'evento organizzato da **Legacoop** dal titolo **"La cooperazione che fa cultura: un incontro per parlare di sviluppo e territori"** nel corso del quale è stata illustrata la SSL del GAL e le relative attività.

- **26/11/25** – Partecipazione del Direttore in qualità di relatore agli **Stati Generali del Turismo dei Territori** evento organizzato dalla Regione Abruzzo e da Feries.

- **26/11/25** Partecipazione del Direttore in qualità di componente del Tavolo tematico *"Esperienze turistiche e narrazione dei territori: creare la rete e raccontare i territori"*, evento organizzato dalla Regione Abruzzo e da Feries.

8. Integrazioni e complementarità

Descrive le sinergie con CSR Abruzzo, PNRR, altri fondi e cooperazioni.

Nel corso del 2025 e sino al 15/10/2025 il Gal Terreverdi Teramane è stato Ente accreditato per conto di INVITALIA Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per la fornitura dei servizi di consulenza e assistenza ai soggetti interessati ad usufruire delle agevolazioni previste dalla Misura incentivante **Resto al Sud** (articolo 5, comma 10 del Decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 174 del 9 novembre 2017 e ss.mm.ii.) L'attività svolta in favore di persone fisiche o giuridiche relativa alla valutazione tecnico–economica di investimenti produttivi, forniture di servizi, analisi e valutazioni di progetti di start-up, ha consentito di offrire agli operatori del territorio una più ampia gamma di agevolazioni oltre le possibilità dei bandi previsti dalla SSL del Gal creando una sinergia ed una più qualificata valutazione per supportare con risorse pubbliche i piani d'investimento.

Riguardo ai programmi europei di cooperazione territoriale il Gal ha partecipato alla terza call del programma **INTERREG ITALY-CROATIA PROGRAMME 2021 – 2027** con la proposta progettuale *CYCLING FOR ALL – Inclusive Cycle Tourism for People with Disabilities.* Il progetto volto a promuovere il cicloturismo inclusivo per persone con disabilità nelle aree transfrontaliere dei due Paesi si è posto l'obiettivo di superare le barriere fisiche e sociali che limitano la partecipazione al turismo attivo e culturale e affrontare la mancanza di opportunità di cicloturismo accessibile e inclusivo, specialmente nelle aree rurali e semi-urbane, dove i servizi mancano di standard di accessibilità. Il partenariato è guidato da GAL Terreverdi Teramane come capofila, insieme ad Appennini for All (Italia), Living Skills Lab (Croazia) e la Città di Krk (Croazia). Il progetto è stato valutato ammissibile ed in graduatoria ma non finanziato per carenza di fondi.

Il Gal ha partecipato attivamente nel corso del 2025 alle attività di animazione territoriale dell'**AUF (Area Urbana Funzionale) Teramo – Val Vibrata – Costa Teramana,** aggregazione territoriale di comuni della provincia di Teramo, nata per definire e attuare strategie di sviluppo urbano sostenibile e sostenuta dal FESR Abruzzo 2021-2027. L'attività di supporto del Gal si è sviluppata nel percorso di scrittura della strategia territoriale e sulla proposta di interventi in linea con le azioni della SSL 23/27 al fine di creane un valore aggiunto,

Il GAL Terreverdi Teramane ha sottoscritto la partecipazione al neocostituito **Tavolo Tecnico Regionale "AKIS"** finalizzato a promuovere la conoscenza, l'innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo e nelle aree rurali, per conseguire l'ammodernamento del settore e affrontare le sfide del settore. Nel corso del 2025 il Direttore ha partecipato agli incontri definendo come le azioni della SSL possano contribuire alla strategia AKIS regionale, promuovendo conoscenze, innovazione e digitalizzazione.

9. Criticità e azioni correttive

Analisi degli scostamenti e misure adottate.

L'analisi dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale nell'annualità 2025 evidenzia uno scostamento temporale tra la pianificazione iniziale e l'effettivo avanzamento procedurale delle operazioni, riconducibile prevalentemente a fattori esterni al GAL:

- ✓ risultava operativo sul portale SIAN esclusivamente il bando relativo al Sottointervento SRG06-B - Animazione e Gestione delle Strategie di Sviluppo Locale;
- ✓ gli Avvisi per le Azioni di Cooperazione e Ambito "Filiere", pur pubblicati a livello regionale, non risultavano ancora aperti per la presentazione delle domande di sostegno,
- ✓ la domanda di sostegno relativa al Sottointervento B Azioni B1 e B2 è stata rilasciata in data 29 gennaio 2026, con uno slittamento rispetto alla previsione iniziale.

Lo scostamento registrato è di natura "procedurale e temporale", mentre non si rilevano scostamenti strategici rispetto agli obiettivi della SSL.

Le principali criticità rilevate sono riconducibili a:

a) Funzionamento dell'applicativo SIAN – "Richiesta dei preventivi"

Durante la fase di predisposizione della domanda di sostegno per il Sottointervento B Azioni B1 e B2 si sono verificati malfunzionamenti dell'applicativo SIAN obbligatorio per la richiesta dei preventivi al fine della verifica della congruità dei costi.
Tale problematica, protrattasi da agosto a dicembre 2025, ha comportato:

- ⇨ apertura di numerosi ticket presso l'Help Desk dedicato;
- ⇨ impossibilità tecnica di completare la procedura nei tempi inizialmente previsti.

Le anomalie sono state risolte solo in prossimità della fine dell'anno 2025, consentendo il rilascio della domanda di sostegno nel gennaio 2026.

b) Tempistiche di apertura effettiva dei bandi regionali

Gli Avvisi per le Azioni di Cooperazione e Ambito "Filiere", pur formalmente pubblicati dalla Regione Abruzzo, non risultavano attivi sul sistema informativo entro

il 31/12/2025, determinando l'impossibilità di procedere con le relative domande di sostegno.

Le criticità rilevate hanno determinato:

- ⇨ uno slittamento temporale nella fase iniziale di attuazione
- ⇨ un ritardo nell'avvio dell'avanzamento finanziario
- ⇨ una concentrazione delle attività amministrative nel primo trimestre 2026.

Non si rilevano, tuttavia:

- ➢ modifiche agli obiettivi generali o locali della Strategia
- ➢ variazioni nella struttura organizzativa del GAL
- ➢ criticità strutturali nella capacità amministrativa del GAL.

Le cause sono da ricondurre a fattori tecnici esterni e al fisiologico assestamento della nuova programmazione 2023–2027.

Al fine di mitigare gli effetti degli scostamenti e garantire il rispetto del cronoprogramma pluriennale, il GAL ha adottato le seguenti misure:

1. monitoraggio costante delle problematiche SIAN attraverso apertura e sollecito dei ticket tecnici;

2. rafforzamento del coordinamento con l'Autorità di Gestione e il Servizio regionale competente;

3. programmazione anticipata delle attività di animazione e preparazione progettuale in vista dell'apertura effettiva degli Avvisi Cooperazione e "Filiere";

5. aggiornamento del cronoprogramma interno con rimodulazione temporale delle attività non ancora avviate.

Le criticità registrate nell'annualità 2025 sono di natura prevalentemente tecnica e procedurale e non compromettono la coerenza complessiva della Strategia né il raggiungimento dei target previsti nel periodo di programmazione.

Il GAL mantiene piena capacità attuativa e prevede il recupero dello scostamento temporale nel corso dell'annualità successiva, in coerenza con il quadro finanziario e con gli obiettivi stabiliti dalla SSL.

10. Programma operativo anno 2026

Attività previste, bandi in uscita e target attesi.

Alla luce dello stato di attuazione della SSL registrato nell'annualità 2025 e delle criticità di natura tecnica e procedurale evidenziate al paragrafo 9, il programma operativo per l'anno 2026 è orientato al pieno avvio della fase attuativa della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), con particolare riferimento all'attivazione degli interventi rivolti ai beneficiari terzi e all'avanzamento finanziario della Strategia.

Il GAL prevede di conseguire nel corso del 2026 i seguenti obiettivi operativi:

- completamento dell'iter istruttorio relativo alla domanda di sostegno Sottointervento B Azioni B1 e B2
- avanzamento delle attività di gestione, animazione e monitoraggio della SSL
- apertura operativa e presentazione delle domande di sostegno relative ai bandi Cooperazione e Filiere
- attivazione degli Avvisi a favore di beneficiari terzi
- avvio dell'avanzamento finanziario con la presentazione delle domande di pagamento
- implementazione sistematica del sistema di monitoraggio degli indicatori fisici e finanziari.

Il GAL prevede il recupero dello scostamento temporale registrato nel 2025 attraverso una programmazione interna più intensiva e un monitoraggio continuo delle scadenze procedurali.

L'anno 2026 rappresenta pertanto una fase determinante per l'avvio concreto degli interventi, l'attivazione delle reti territoriali e l'avanzamento verso il conseguimento degli obiettivi generali e locali della SSL.

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amnministrazione nella seduta del 27 Febbraio 2026.